



รายงานการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 301 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และระบบการประชุมทางไกล (Video Conference System)

ผู้มาประชุม

1. นายประสิทธิ์	เกิดโต	รองผู้อำนวยการ	ประธานคณะกรรมการ
2. นางสาวสุธิษา	คงทอง	ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ 9) ส.บง.	คณะกรรมการ
3. นายวิชาญ	ไชยถาวร	ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ 9) ส.นผ.	คณะกรรมการ
4. นายขวัญชัย	สันติแสงทอง	ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ 9) ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	คณะกรรมการ
5. นายพิชณู	ภูวดล	ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ 9) ส.ธต.	คณะกรรมการ
6. นายสุรรัตน์ชัย	อินทร์วิเศษ	ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ 9) ส.คช.	คณะกรรมการ
7. นายไพรัตน์	ครุฑวิสัย	ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ 9) ส.คน.	คณะกรรมการ
8. นายคมณ	จำปาวัลย์	หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ผู้แทน ผอส.ออป.เหนือบน	คณะกรรมการ
9. นายเชี่ยวชาญ	พิบูลย์	หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ผู้แทน ผอส.ออป.เหนือล่าง	คณะกรรมการ
10. นายธีระพงษ์	โคตะยันต์	หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ผู้แทน ผอส.ออป.กลาง	คณะกรรมการ
11. นายคีรี	เถื่อนเหมือน	หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ผู้แทน ผอส.ออป.ใต้	คณะกรรมการ
12. นายฐานันท์	นภวิริยะศรี	หัวหน้าส่วน (ระดับ 7) ผู้แทน ผอส.กม.	คณะกรรมการ
13. นายจอง	มงคลสกุลฤทธิ์	ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ 9)	คณะกรรมการและเลขานุการ
14. นายศุภกิจ	เอ็นมี	หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายสารสนเทศ ส.วส.	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
15. นายปริญญา	ร่วมแสง	หัวหน้าส่วน (ระดับ 7) ฝ่ายสารสนเทศ ส.วส.	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

/ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

นายธีรยุทธ กัดพรหม ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ 9) ส.บก. คณะทำงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายพิชัย ถมปัทม์ หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายจัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้
ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ
2. นายนพดล ดลรัตน์ ผู้จัดการ (ระดับ 7) ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้
ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ
3. นางสาวสุธิชา ช่วยเขาบาท ผู้จัดการ (ระดับ 7) ส่วนอำนวยการ ออป.กลาง
4. นายพนัส ศรีนวลแก้ว หัวหน้าส่วน (ระดับ 7) ส่วนภูมิสารสนเทศ ส.วส.
5. นางสาวจารุวรรณ โพธิ์อินทร์ หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศ ส.วส.
6. นางกัลยาณี ถิ่นรัตน์ หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศ ส.วส.
7. นายสิทธิกรณ์ ศรีสมวงศ์ หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ
ส่วนสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศ ส.วส.
8. นางสาวปาวรินทร์ อยู่คง พนักงาน (ระดับ 4) งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศ ส.วส.
9. นางสาวสุจิตรา ต๊ะแสนเทพ พนักงาน (ระดับ 3) งานวางแผนและมาตรฐาน
ส่วนสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศ ส.วส.
10. นายฐภณ ไกรเลิศมงคล พนักงาน (ระดับ 3) งานสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ
ส่วนสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศ ส.วส.
11. นางสาววารภรณ์ ศรีตระกูล พนักงาน (ระดับ 3) งานบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศ ส.วส.

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ อ.อ.ป. (นายประสิทธิ์ เกิดโต) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากจะต้องมีภารกิจต้องไปประชุมอีกคณะหนึ่ง จึงขอให้ ผอ.ส.วส. (นายจอมงคลสกุลฤทธิ์) เป็นประธานที่ประชุมแทนและจะเข้ามาประชุมในภายหลัง

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 2...

ภายใน 60 วัน และ อ.อ.ป. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน (TOR) ตามคำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 107/2567 เพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน (TOR) โดยกำหนดขั้นตอนและความต้องการของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP : Enterprise Resource Planning) ประกอบด้วย ข้อมูลนำเข้า (Input) การประมวลผล (Process) ผลลัพธ์ (Output) ความเชื่อมโยงกันของข้อมูลในแต่ละระบบและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จแล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดหาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP : Enterprise Resource Planning) พิจารณา เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการให้ความเห็นชอบต่อไป

2. การดำเนินการ

2.1 โดยรองผู้อำนวยการสายธุรกิจ 1 (นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม) ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ โปรดนัดหมายให้มีการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ อย่างต่อเนื่องซึ่งได้ประชุมไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง เพื่อให้แนวทางและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) อย่างต่อเนื่อง และได้มอบนโยบายในการจัดทำจะต้องชัดเจน ข้อความที่กำหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละระบบงานจะต้องสื่อสารให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเข้าใจกระบวนการทำงานได้ ตลอดจนมีความโปร่งใส ยุติธรรม โดยให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน ระเบียบ และข้อสั่งการของ อ.อ.ป. ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

2.2 คณะกรรมการฯ ได้ขอขยายเวลาการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เนื่องจากรายละเอียดในแต่ละระบบงานจำเป็นต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ ซึ่ง อ.อ.ป. ได้โปรดอนุมัติขยายเวลาออกไปอีก 30 วัน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 (เอกสารแนบ 7)

3. ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบและให้เร่งรัดการดำเนินการให้สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในปี 2567

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2567 ไตรมาส 2/2567

1. เรื่องเดิม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2566) หัวข้อ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล หัวข้อย่อยที่ 1.1 กำหนดกรอบทิศทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance)

/2. การดำเนินงาน

2. การดำเนินงาน

2.2 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 ไตรมาส 2 รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	ผลลัพธ์/เป้าหมาย	ระยะเวลา	ความคืบหน้า	ร้อยละ
1	โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร และทุกส่วนของธุรกิจ (Digital Transformation)	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรของ อ.อ.ป. ได้รับการฝึกอบรมจำนวนอย่างน้อย จำนวน 50 คน - บุคลากร ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ความรู้ด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม - ดำเนินการจัดการฝึกอบรมแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2567 	ม.ค. - พ.ค.	- ส.วส. ได้จัดฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567	100
2	โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านระบบงานต่าง ๆ ของ อ.อ.ป.	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรของ อ.อ.ป. ได้รับการฝึกอบรมจำนวนอย่างน้อย จำนวน 50 คน - บุคลากร ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ความรู้ และทักษะด้านระบบงานต่าง ๆ ของ อ.อ.ป. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม - ดำเนินการจัดการฝึกอบรมแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2567 	ม.ค. - ธ.ค.	- ส.วส. ได้ประสานกับ ส.บก. และผู้รับจ้างในการจัดฝึกอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 22-23 ก.พ. 67 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	100
3	โครงการจัดหาบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่	<ul style="list-style-type: none"> - มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านดิจิทัลหน่วยงานละ อย่างน้อย จำนวน 1 คน รวมไม่ต่ำกว่า 8 คน - บุคลากรด้านดิจิทัล ของ อ.อ.ป. สามารถช่วยเหลือ อำนวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	ม.ค. - ธ.ค.	- อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมที่ครอบคลุม เหมาะสมกับพนักงาน อ.อ.ป. แล้วจึงขออนุมัติโครงการต่อไป	40
4	โครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูล (Data Standard) ของ อ.อ.ป.	<ul style="list-style-type: none"> - มีกระบวนการและนโยบายข้อมูลรวมถึงการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและสามารถปฏิบัติซ้ำได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 กระบวนการ - มีกระบวนการและนโยบายข้อมูลรวมถึงการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุงและถือปฏิบัติได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด (30 ธันวาคม 2567) 	ม.ค. - ธ.ค.	อยู่ระหว่างการสืบค้นข้อมูลที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการจ้างที่ปรึกษาต่อไป	0

ลำดับ	โครงการ	ผลลัพธ์/เป้าหมาย	ระยะเวลา	ความคืบหน้า	ร้อยละ
5	โครงการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดทำแผนการสื่อสารกระบวนการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	- มีแผนการสื่อสารกระบวนการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ - มีแผนการสื่อสารกระบวนการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.อ.ป.ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567	ม.ค. - ธ.ค.	อยู่ระหว่างการสืบค้นข้อมูลที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการจ้างที่ปรึกษาต่อไป	0
6	โครงการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT Management Plan)	- ทบทวนกระบวนการและแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นมาตรฐานและสามารถปฏิบัติซ้ำได้ - กระบวนการและแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.อ.ป. ภายในเดือน ธ.ค. 2567	ม.ค. - ธ.ค.	- อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนกระบวนการการบริหารจัดการเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	20
7	โครงการจ้างตรวจประเมินและติดตามการดำเนินงานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Surveillance Audit)	- ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 - ดำเนินการรับการตรวจประเมินติดตาม (Surveillance Audit) เสร็จสิ้นภายใน ไตรมาสที่ 2	ม.ค. - ธ.ค.	มีการตรวจประเมินติดตามจากผู้รับรองและ อ.อ.ป. ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 เรียบร้อยแล้ว	100
8	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายของสำนักงานกลาง (อุปกรณ์เครือข่าย)	- อุปกรณ์ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ จำนวน 3 โครงการได้รับการบำรุงรักษา - มีผู้ให้บริการบำรุงรักษาจำนวน 3 โครงการภายในเดือนธันวาคม 2567	ม.ค. - ธ.ค.	- ลงนามในสัญญาจ้างในการดูแลบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูลในปี 2563 แล้ว - ได้รับการอนุมัติ (TOR) โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) และ Private Cloud ปี 2564 และโครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ปี 2564 อยู่ระหว่างประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์	75
9	โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	- ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการบำรุงรักษาต่อ 1 ปี - มีผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนเดือนสิงหาคม 2567	ม.ค. - ธ.ค.	- อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านการประเมินผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. ปี 2563 - โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และโครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสวนป่า อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	25

ลำดับ	โครงการ	ผลลัพธ์/เป้าหมาย	ระยะเวลา	ความคืบหน้า	ร้อยละ
10	โครงการเช่าวงจรรีโมทและเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	- มีระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ให้บริการหน่วยงานภายใน อ.อ.ป. จำนวน 1 ระบบ - จัดหาผู้ให้บริการระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ให้บริการภายในไตรมาส 3	ม.ค. - ธ.ค.	- ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเช่าอุปกรณ์เชื่อมต่อและกระจายสัญญาณและวงจรรีโมทระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ อ.อ.ป. สัญญาเลขที่ ส.วส. 1/2567 ลงวันที่ 19 ม.ค. 67 ระยะเวลาการให้บริการ 5 ปี - อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตามภูมิภาคและสำนักงานกลางตามสัญญา	20
11	โครงการจัดหาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)	- ได้ผู้พัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรและมีสัญญา - จัดหาระบบสนับสนุนฯ ได้เสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคม 2567	ม.ค. - ธ.ค.	- ได้จัดให้มีการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการฯ โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญประกอบด้วย ส.บก ส.บง. สศต. และ ออป.กลาง รวมถึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมหารือและได้ข้อสรุปแล้ว ตามบันทึก ส.วส.ด่วนมากที่ ทส 1406.2/335 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 - อ.อ.ป. มีคำสั่งที่ 66/2567 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการโดยรายละเอียดคุณลักษณะและขอบเขตของงาน (TOR) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ	40
12	โครงการปรับปรุงระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูล Carbon Credit	- มีระบบเก็บรวบรวมข้อมูล และบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนธุรกิจ Carbon Credit ของ อ.อ.ป. จำนวน 1 ระบบ - จัดหาระบบเก็บรวบรวมข้อมูลฯ ได้เสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคม 2567	ม.ค. - ธ.ค.	อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมความต้องการของระบบฯ กับ ส.คณ. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	16.67
13	โครงการจัดหาระบบการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของ อ.อ.ป.	- มีระบบการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ใช้งาน 1 ปี - ดำเนินการต่ออายุการใช้งานระบบการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ภายในเดือนธันวาคม 2567	ม.ค. - ธ.ค.	ระยะเวลาการให้บริการเดิมจะหมดอายุในเดือนกันยายน ซึ่ง ส.วส. จะดำเนินการต่ออายุการใช้งานต่อไปอีก 1 ปี	0
14	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการคำนวณปริมาตรไม้ท่อนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้บริการแก่ประชาชน	- มีระบบการคำนวณปริมาตรไม้ท่อนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน จำนวน 1 ระบบ - ดำเนินการจัดหาระบบคำนวณปริมาตรไม้ท่อนฯ ได้เสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคม 67	ม.ค. - ธ.ค.	อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมความต้องการระบบฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	16.67

ลำดับ	โครงการ	ผลลัพธ์/เป้าหมาย	ระยะเวลา	ความคืบหน้า	ร้อยละ
15	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง (Web Portal) ระยะที่ 2	- ปรับปรุงระบบสารสนเทศ (Web Portal) ระยะที่ 1 ให้ใช้งานได้และพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ - ดำเนินการจัดหาระบบฯ ได้เสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคม 2567	ม.ค. - ธ.ค.	อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจระบบงานที่ต้องการจัดหาทดแทน	20
16	โครงการเข้าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายภายใน อ.อ.ป. (Data Zone)	- มีอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเครือข่ายภายในที่สามารถช่วยเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยได้มากขึ้น จำนวน 1 ระบบ - ได้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายภายใน อ.อ.ป.ตามที่กำหนด ภายใน 30 ธันวาคม 2567	ม.ค. - ธ.ค.	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์จากผู้ผลิตและจำหน่าย	25

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม – มิถุนายน 2567) มีความคืบหน้าในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 37.39

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

ในการดำเนินการตามโครงการต่างๆ มีผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างนาน

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ

กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการและให้ผู้บังคับบัญชาติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของแต่ละโครงการโดยเคร่งครัด

3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาความคืบหน้า และให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม – มิถุนายน 2567) ทั้งนี้ ส.วส. จักได้นำเสนอคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.อ.ป. เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม - มิถุนายน 2567) และให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ละกิจกรรมด้วย