



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ (ฝ่ายสารสนเทศ) โทร. 8605, 8606

ที่ ทส 1406.2/831

วันที่ 24 กันยายน 2567

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2567 ไตรมาส 3/2567 (มกราคม - กันยายน 2567)

เรียน ผู้อำนวยการ

ตามบันทึกสั่งการผู้อำนวยการ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2567 ท้ายบันทึกสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1401/2204 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2567 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของ อ.อ.ป. กรณีที่ อ.อ.ป. วางแผนกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและเร่งรัดจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลนำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. เพื่อโปรดทราบและให้สำนักบริหารกลาง ประสานจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอประธานกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อโปรดทราบตามลำดับ นั้น

สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 ไตรมาส 3 รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

| ลำดับ | โครงการ | ผลลัพธ์/เป้าหมาย | ระยะเวลา | ความคืบหน้า | ร้อยละ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร และทุกส่วนของธุรกิจ (Digital Transformation) | - บุคลากรของ อ.อ.ป. ได้รับการฝึกอบรมจำนวนอย่างน้อย จำนวน 50 คน - บุคลากร ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ความรู้ด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม - ดำเนินการจัดการฝึกอบรมแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2567 | ม.ค. - พ.ค. | - ส.วส. ได้จัดฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567 | 100 ✓ |
| 2 | โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านระบบงานต่าง ๆ ของ อ.อ.ป. | - บุคลากรของ อ.อ.ป. ได้รับการฝึกอบรมจำนวนอย่างน้อย จำนวน 50 คน - บุคลากร ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ความรู้และทักษะด้านระบบงานต่าง ๆ ของ อ.อ.ป. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม - ดำเนินการจัดการฝึกอบรมแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2567 | ม.ค. - ธ.ค. | - ส.วส. ได้ประสานกับ ส.บก. และผู้รับจ้างในการจัดฝึกอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 22-23 ก.พ. 67 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว | 100 ✓ |
| 3 | โครงการจัดหาบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ | - มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านดิจิทัลหน่วยงานละ อย่างน้อย จำนวน 1 คน รวมไม่ต่ำกว่า 8 คน - บุคลากรด้านดิจิทัล ของ อ.อ.ป. สามารถช่วยเหลืออำนวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ม.ค. - ธ.ค. | - ได้ดำเนินการให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้โดยไม่ต้องจัดหาบุคลากรเพิ่มเติม โดยได้จัดการฝึกอบรมแล้ว 1. อบรมการใช้งานระบบขายผลิตภัณฑ์ไม้ (ออนไลน์) จำนวน 30 คน 2. อบรมการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูประบบจองที่พัก จำนวน 24 คน | 100 ✓ |

| ลำดับ | โครงการ | ผลลัพธ์/เป้าหมาย | ระยะเวลา | ความคืบหน้า | ร้อยละ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4 | โครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูล (Data Standard) ของ อ.อ.ป. | - มีกระบวนการและนโยบายข้อมูล รวมถึงการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและสามารถปฏิบัติซ้ำได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 กระบวนการ - มีกระบวนการและนโยบายข้อมูล รวมถึงการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุงและถือปฏิบัติได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด (30 ธันวาคม 2567) | ม.ค. - ธ.ค. | ได้ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงทบทวนกระบวนการแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของ รัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2567 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการฝึกอบรม | 66.66 / |
| 5 | โครงการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดทำแผนการสื่อสารกระบวนการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล | - มีแผนการสื่อสารกระบวนการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ - มีแผนการสื่อสารกระบวนการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.อ.ป.ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 | ม.ค. - ธ.ค. | ได้ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงทบทวนกระบวนการแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของ รัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2567 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการฝึกอบรม | 50 / |
| 6 | โครงการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT Management Plan) | - ทบทวนกระบวนการและแนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นมาตรฐานและสามารถปฏิบัติซ้ำได้ - กระบวนการและแนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.อ.ป. ภายในเดือน ธ.ค. 2567 | ม.ค. - ธ.ค. | - ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ หัวข้อ ด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource Optimization Management) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 อยู่ระหว่างจัดทำกระบวนการและแนวทางปฏิบัติเสนอต่อคณะทำงานฯ | 66.66 / |
| 7 | โครงการจ้างตรวจประเมินและติดตามการดำเนินงานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Surveillance Audit) | - ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001:2013 ต่อเนื่อง (ปีที่ 2) - ดำเนินการเข้ารับการตรวจประเมินติดตาม เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 | ม.ค. - ธ.ค. | มีการตรวจประเมินจากผู้รับรอง และ อ.อ.ป. ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เรียบร้อยแล้ว | 100 / |
| 8 | โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายของสำนักงานกลาง (อุปกรณ์เครือข่าย) | - อุปกรณ์ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ จำนวน 3 โครงการได้รับการบำรุงรักษา - มีผู้ให้บริการบำรุงรักษาจำนวน 3 โครงการภายในเดือนธันวาคม 2567 | ม.ค. - ธ.ค. | 1. โครงการบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูลที่จัดซื้อเมื่อปี 2563 ได้ลงนามสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 80 2. โครงการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) และ Private Cloud ปี 2564 ได้ดำเนินการประกาศประกวด | 66.66 / |

/ราคาจ้าง...

| ลำดับ | โครงการ | ผลลัพธ์/เป้าหมาย | ระยะเวลา | ความคืบหน้า | ร้อยละ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | | | ราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ คิดเป็นร้อย ละ 80 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ปี 2564 ได้ ดำเนินการขออนุมัติดำเนินการจ้างดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมต่อและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขต ของงาน คิดเป็นร้อยละ 40% | |
| 9 | โครงการบำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ | - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการบำรุงรักษาต่อ 1 ปี - มีผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนเดือน สิงหาคม 2567 | ม.ค. - ธ.ค. | - ลงนามสัญญาโครงการจัดหาระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วอยู่ ระหว่างการบริหารสัญญา | 80 / |
| 10 | โครงการเช่าวงจร สื่อสารและเชื่อมต่อ สัญญาณเครือข่าย อินเทอร์เน็ต | - มีระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ ให้บริการหน่วยงานภายใน อ.อ.ป. จำนวน 1 ระบบ - จัดหาผู้ให้บริการระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ให้บริการภายในไตร มาส 3 | ม.ค. - ธ.ค. | - ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อ และกระจายสัญญาณและวงจรสื่อสาร ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างปรับปรุง ทะเบียนทรัพย์สินและคอนฟิกรेशन | 80 / |
| 11 | โครงการจัดหาระบบ วางแผนทรัพยากร องค์กร (ERP) | - ได้ผู้พัฒนาระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กรและมีสัญญา - จัดหาระบบสนับสนุนฯ ได้เสร็จสิ้น ภายในเดือน ธันวาคม 2567 | ม.ค. - ธ.ค. | - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เพื่อให้ การจัดทำ TOR ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม โดยดำเนินการตาม พ.ร.บ.ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรี | 60 / |
| 12 | โครงการปรับปรุงระบบ ภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อรองรับการบริหาร จัดการข้อมูล Carbon Credit | - มีระบบเก็บรวบรวมข้อมูล และ บริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุน ธุรกิจ Carbon Credit ของ อ.อ.ป. จำนวน 1 ระบบ - จัดหาระบบเก็บรวบรวมข้อมูลฯ ได้เสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคม 2567 | ม.ค. - ธ.ค. | - ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมความต้องการ ระบบฯ กับ ส.คน. และหน่วยงานอื่น ๆ และขออนุมัติดำเนินการจ้าง | 14.28 * |
| 13 | โครงการจัดหาระบบ การจัดจำหน่ายสินค้า ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม การขายสินค้าของ อ.อ.ป. | - มีระบบการจัดจำหน่ายสินค้า ออนไลน์ ใช้งาน 1 ปี - ดำเนินการต่ออายุการใช้งานระบบ การจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ภายในเดือนธันวาคม 2567 | ม.ค. - ธ.ค. | ได้ดำเนินการฝึกอบรมระบบขาย ผลิตภัณฑ์ไม้ (ออนไลน์) ให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 อยู่ระหว่างการติดตามการใช้งานระบบ จำหน่ายสินค้าออนไลน์ | 50 / |

| ลำดับ | โครงการ | ผลลัพธ์/เป้าหมาย | ระยะเวลา | ความคืบหน้า | ร้อยละ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 14 | โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการคำนวณปริมาณไม้ท่อนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้บริการแก่ประชาชน | - มีระบบการคำนวณปริมาณไม้ท่อนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน จำนวน 1 ระบบ - ดำเนินการจัดการระบบคำนวณปริมาณไม้ท่อนฯ ได้เสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคม 67 | ม.ค. - ธ.ค. | อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมความต้องการระบบฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขออนุมัติโครงการฯ | 40 |
| 15 | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง (Web Portal) ระยะที่ 2 | - ปรับปรุงระบบสารสนเทศ (Web Portal) ระยะที่ 1 ให้ใช้งานได้และพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ - ดำเนินการจัดการระบบฯ ได้เสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคม 2567 | ม.ค. - ธ.ค. | ได้หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการฯ | 28.57 |
| 16 | โครงการเข้าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายภายใน อ.อ.ป. (Data Zone) | - มีอุปกรณ์สนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายภายในที่สามารถช่วยเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยได้มากขึ้น จำนวน 1 ระบบ - ได้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายภายใน อ.อ.ป.ตามที่กำหนด ภายใน 30 ธันวาคม 2567 | ม.ค. - ธ.ค. | - ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณและการเข้าใช้บริการเครือข่าย Internet เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินและคอนฟิกรูเรชั่น | 80 |

สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 ไตรมาส 3 (มกราคม – กันยายน 2567) มีความคืบหน้าในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 67.67

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

ในการดำเนินการตามโครงการต่างๆ มีผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างนาน

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ

กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการและให้ผู้บังคับบัญชาติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของแต่ละโครงการโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ เมื่อ อ.อ.ป.ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ จักได้นำเสนอคณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.อ.ป. เพื่อโปรดพิจารณาและเห็นควรสำเนาแจ้งให้ ส.บก. ทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

-ทราบ

-1/1 ส.บก. ทราบ / ต.ก. น. /
นางสาว...
นางสาว...



ผู้อำนวยการกองสารสนเทศ
สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ

(นายสุกิจ จันทร์ทอง)

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ต.ก. 2567



(นายประสิทธิ์ เกิดโต)
รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
24 ก.ย. 2567



คำสั่ง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง (ฝ่ายอำนวยการ) โทร.๑๑๒๐

ที่ ทส ๑๔๐๑/๒๒๐๕

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของ อ.อ.ป. กรณีที่ อ.อ.ป. วางแผนกรรมการรัฐวิสาหกิจ

เรียน ผู้อำนวยการ

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๔๐๐/๑๘๐๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เรียบเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการของ อ.อ.ป. จำนวน ๕ คน ดังนี้

๑. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ
๒. รองศาสตราจารย์ ทรงกลด จารุสมบัติ
๓. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
๔. นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์
๕. พลตำรวจโท สมประสงค์ เย็นท้วม

โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

สำนักบริหารกลาง ขอเรียนข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงาน กรณีที่ อ.อ.ป. วางแผนกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

๑. ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๗) หัวข้อ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจ จัดทำนโยบาย คู่มือ และแผนการดำเนินงานต่าง ๆ และนำเสนอคณะกรรมการที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มอบหมาย หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อทราบและพิจารณาก่อนเริ่มปีบัญชี รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อทราบและพิจารณาเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจวางแผนเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (เช่น ภาระงาน และหรือ งบประมาณไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการได้จากการที่องค์ประชุม และ/หรือองค์ประกอบไม่ครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจ) ส่งผลให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไม่สามารถให้ความเห็นชอบ แผนงานต่าง ๆ ได้ทันก่อนเริ่มปีบัญชีนั้น รัฐวิสาหกิจจะต้องแสดงข้อมูลให้เห็นว่าการวางแผนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่เป็นปัจจัยภายนอก (External Factors) ซึ่งรัฐวิสาหกิจไม่สามารถควบคุมได้เพื่อให้คณะกรรมการฯ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรและด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ พิจารณา โดยการวางแผนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจต้องไม่เกิน ๓ เดือน และเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแล้วรัฐวิสาหกิจจะต้องนำเสนอแผนการดำเนินงานระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเห็นชอบ/รับทราบภายใน ๒ เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้ ในระหว่างที่วางแผนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจจะต้องรายงานผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการให้กับผู้บริหารสูงสุดเพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาสและเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแล้ว รัฐวิสาหกิจจะต้องนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าว ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจติดตามผลการดำเนินงานภายใน ๒ เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

๔. ในระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๗) หัวข้อ การกำกับดูแลที่ดี และการนำองค์กร กำหนดให้รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินจะต้องเสนอแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ ที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อทราบและพิจารณาก่อนเริ่มปีบัญชี ในกรณีดังกล่าว หากยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการของ อ.อ.ป.ให้นำแนวทางการดำเนินงาน กรณีที่ อ.อ.ป. วางแผนกรรมการรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๑. ไปพิจารณาดำเนินการ

สำนักบริหารกลาง ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการ ปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๗) หัวข้อ การ กำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ อ.อ.ป. ในกรณีนี้ จึงเห็นควร พิจารณาดำเนินการ ดังนี้


- ✓ ๑. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการเร่งรัดจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. เพื่อทราบและพิจารณาให้สำนักบริหารกลางประสานจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอ ประธานกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อโปรดทราบตามลำดับ
- ✓ ๒. เห็นควรให้สำนักบริหารกลางจัดทำหนังสือหรือการดำเนินงานในประเด็นดังกล่าวกับสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
- ✓ ๓. เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๘ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ๒๕๖๗

กนคชณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หรือหากเห็นเป็นประการอื่นใดขอได้โปรดสั่งการ



(นายธีระยุทธ กลัดพรหม)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


(นายประสิทธิ์ เกิดโต)
รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

-1/แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม/เสนอ ๑,
กรม/ดำเนินการในส่วนที่/เกี่ยวข้อง
-1/แจ้ง ส.นค. กรม/ดำเนินการตาม/เสนอ ๒.
-1/แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม/เสนอ ๓.
กรม/ดำเนินการในส่วนที่/เกี่ยวข้อง



(นายสุกิจ จันทร์ทอง)

รับที่ ๘๓๙๗
๑๔/๘/๖๗ ๑๓๔/ป ๑๓-๘-๖๗ ๙:๒๓ ๔.๑